

巧新科技工業股份有限公司

文件編號：B-302
版 次：1

管理方案進度表

□環安衛 ■一般
方案名稱：1廠底盤鍛造線冷卻水泵更換

日期:2025年1月24日

計劃內容	執行單位	責任者	2025年度								檢討方式	檢討時機	達成狀況
				2024/11/30	2024/12/2	2024/12/9	2024/12/16	2024/12/23	2024/12/30	2025/1/24			
效能評估	工務部	林宗傑	預定								會議	每週	達標
			實際										
安裝	工務部	林宗傑	預定								會議	每週	達標
			實際										
成效驗證	工務部	林宗傑	預定								會議	每週	達標
			實際										



1.直(間)接節省電力：229,684度/年，相當於減少溫室氣體排放量108.87tCO2e

核准：鄭仕衡 審查：陳政豪 製作：陳信逸

Ref. No.：SA-B-302-03-01